



HARESTUA IDRETTSLAG

Veien fram til Harestua Arena

Om Harestua IL

Stiftet 1. mars 1931 som en videreføring av Harestuen Sportsforening fra 1916.



Formål, visjon og verder

- Harestua idrettslags formål er å arbeide for idrettens utvikling på Harestua, fremme samarbeidet mellom særidrettene og virke som koordinerende myndighet for disse.
 - Mest mulig aktivitet for så mange som mulig, så lenge som mulig
-

Om Harestua IL



Overordnet målsetning

- Fremme breddeidretten og mangfoldet.
- Et inkluderende idrettslag er viktig for å skape gode holdninger i et lokalsamfunn. Harestua idrettslag skal være en tilrettelegger for de som ønsker å utvikle seg best mulig, men også for de som driver med idrett og fysisk aktivitet for «moro skyld». Leken og idrettsgleden skal ivaretas.



Trygghet - samhold, respekt, felleskap og engasjement

Respekt - alle kan bidra med noe verdifullt


Ansvar - hver aktør oppviser ansvarlighet i alle ledd

Allsidighet - variasjon i treningene og at den enkelte kan delta i flere idretter

Medlemmer per des 2015



Organisering



Om lag 50 mennesker i ren organisering. I tillegg kommer andre frivillige som lagledere, foreldrekontakter og ikke minst trenere. Totalt 150-200 personer som er engasjert hver uke

Bakgrunnsbilde - anlegg



- Enhetlige prioriteringer – sikre at alle trekker i samme retning!
 - Formaliserte vedtak - Årsmøtet prioriterte etablering av aktivitetspark, klubbhus og idrettshall.
 - Noen prosesser er for store / kostnadskrevenende til at et idrettslag kan kjøre de selv, men det betyr ikke at man ikke skal være forberedt...
 - Vedtaket på årsmøtet inneholdt derfor en beslutning om at hvis Lunner kommune ønsket å starte prosessen med idrettshall så skulle HIL "hoppe på" prosjektet og være aktive bidragsytere fra første stund..
-

Prosjekt idrettshall



Hvordan startet prosjektet?

- I 2009 kontaktet Lunner kommune HIL med spørsmål om vi ville bli med å se på en idrettshall på Sundvolden - Kleivhallen.
 - Gymsalen på Harestua skole hadde liten plass, var slitt og kommunen slet med å oppfylle kravene til fysisk aktivitet i skolen.
 - Rådmannens tanke var å gjenbruke "prosjekt Kleivhallen" !
 - Det var startskuddet på en kommunal prosess – en sondering - for etablering av idrettshall.
 - Med Kleivhallens kostnadsramme som grunnlag, fikk rådmannen grønt lys for å utrede muligheten for etablering av idrettshall på Harestua.
-

Prosess og arbeidsmetodikk




- Når kommunen åpnet for å bygge ny gymsal / idrettshall på Harestua hadde HIL allerede gjort et stykke forarbeid.
 - Vi etablerte raskt en prosjektgruppe i idrettslaget med kompetente ressurser innenfor ulike felt.
 - Tanken var å raskt komme i dialog med kommunen om konkrete behov og muligheter. Hil så raskt at behovet var langt større enn en idrettshall.
 - Kommunens behov for ny barnehage ga oss en ny mulighet..
 - HIL måtte selge en idè, en visjon om hva vi faktisk kan oppnå... Ikke bare til kommunens administrasjon, men også til politikere og innbyggere.
-



VILLAGET EN FILM

For å kommunisere budskapet vårt til flest mulig.



Prosess og arbeidsmetodikk




- Vår strategi var å komme så tett på prosjektet og beslutningsprosessene som vi kunne. Vi jobbet aktivt inn mot politikere for å sikre at vi ble en del av selve prosjektgruppa til kommunen.
- Vi tok tidlig kontakt med NGTF og NBTF som særforbund med både kompetanse, erfaring og etablert dialog inn mot departementet.
- HIL kom med innspill til prosjektet om hvilke tilsvarende anlegg vi skulle besøke og trekke lærdom fra.
- HIL jobbet aktivt for å forstå prosjektets rammer / forutsetninger.
- Det å være en aktiv bidragsyter fra starten viste seg å være en nøkkel for å lykkes.

Hvordan jobbet vi?




- Vi fikk kommunen med på tanken om at det var mye å spare på å bygge barnehage og idrettshall i ett bygg.
- Besparelsen man oppnådde som følge av dette kunne igjen brukes til å bygge mer anlegg.
- Vi skisserte derfor en løsning hvor vi bygget barnehage, idrettshall, basishall for turn og bordtennishall i samme bygg.
- Vi solgte inn idèen om en idrettsbarnehage.
- Vi lagde skisser for å visualisere våre tanker og idèer.



Mange kritiske punkter underveis



- Prosjektet økte fra 36,5 millioner opp til 89 millioner for å lande på en ramme på 135,9 millioner kr
- Det skremte mange og skapte uro i prosjektet.
- Kommunen søkte trygghet gjennom ekstra konsulentbistand.
- Skapte ytterligere uro og holdt på å stoppe prosessen i kommunestyret.
- Reduksjon av prosjektets omfang ble diskutert.
- Veldig ulik forståelse for prosesser og innkjøp.
- Brukte mye tid på å snu oppfatningen.



Anbuds- og byggeprosess



- Jobben er ikke ferdig selv om prosjektet er besluttet!
 - HIL var aktive ift presisjon i anbudspapirene og måtte flere ganger også jobbe politisk for å sikre at våre innspill ble ivaretatt.
 - Uten å være aktive i denne prosessen og ved slå oss til ro med at vi hadde fått det bygget vi ønsket oss ville vi sittet med et helt annet bygg i dag. Det var mange steder hvor vi måtte be om økt presisjonsnivå.
 - På tross av dette ble vi i den mest kritiske fasen (selve forhandlingene) satt på sidelinjen.
 - Vi kunne oppnådd mer enn vi gjorde...
-

Hva lærte vi av prosessen?



- Det er avgjørende å følge med på alle deler av prosessen og følge aktivitetene tett.
 - Les **alt** av informasjon, sakspapirer og dokumenter som går til politikerne.
 - Gå igjennom alle økonomiske beregninger som legges fram og innhent gjerne tall fra tilsvarende prosjekter eller fra offentlige registre. Oppsøk informasjon!
 - Tørr å utfordre oppleste og vedtatte sannheter.
 - Ha ryggrad nok til å ta en fight og ikke gi opp fordi du møter motstand.
 - Vær alltid ryddig, real, ærlig, men tøff.
 - Jobb tverrpolitisk, ikke sats alt på en hest... Skal et slikt prosjekt lykkes må alle tro på det...
 - Vær oppmerksom på folk i egne rekker. Ikke alle evner å skille ulike hatter i et lokalmiljø!
-



HVA HAR VI REALISERT?

Var all jobben verdt det?

